

Soproni Szakképzési Centrum

2024. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	üzemanyag beszerzés	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. január	2024. december
2.	Papíripari termékek és irodaszerek	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. január	2024. december
3.	Mobiltelefon előfizetés	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2024. április	2025. Negyedik negyedév
4.	IKT eszközök beszerzése	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. szeptember	2024. december
5.	IKT eszközbeszerzés az RRF-2.2.2-23-2023-00014 projekt keretén belül	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. szeptember	2024. december
6.	Szaktananyagok oktatásához szükséges eszközök és anyagok beszerzése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. szeptember	2024. december

7.	Eszközök beszerzése az „RRF-2.2.2-23” projekt keretében – Sport és szépség	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. Második negyedév	2024. Negyedik negyedév
8.	Eszközök beszerzése az „RRF-2.2.2-23” projekt keretében – Gépészet, épít ipar, elektronika	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. Második negyedév	2024. Negyedik negyedév
9.	Eszközök beszerzése az „RRF-2.2.2-23” projekt keretében – Gazdálkodás és menedzsment, kreatív szakmák eszközei, kereskedelem	1	Uniós eljárásrend	-	2024. Második negyedév	2024. Negyedik negyedév
10.	Eszközök beszerzése az „RRF-2.2.2-23” projekt keretében – Faipari eszközök, épületgépészet	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. Második negyedév	2024. Negyedik negyedév
11.	Eszközök beszerzése az „RRF-2.2.2-23” projekt keretében – Informatikai eszközök, drónok	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. Második negyedév	2024. Negyedik negyedév
12.	Eszközök beszerzése az „RRF-2.2.2-23” projekt keretében – Bútorok,	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. Második negyedév	2024. Negyedik negyedév
13.	Eszközök beszerzése az „RRF-2.2.2-23” projekt keretében -konyhai gépek, konyhai eszközök	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. Második negyedév	2024. Negyedik negyedév
14.	Eszközök beszerzése az „RRF-2.2.2-23” projekt keretében – Specializált gép- és járműgyártás szakmák oktatásának eszközei	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. Második negyedév	2024. Negyedik negyedév
15.	Építési beruházás az „RRF-2.2.2-23” projekt keretében- Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola – Tanm. hely felújítása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév

16.	Építési beruházás az „RRF-2.2.2-23” projekt keretében- Soproni SZC Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum és Kollégium - Kollégium konyha felújítása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
17.	Építési beruházás az „RRF-2.2.2-23” projekt keretében- Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium felújítása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
18.	Építési beruházás az „RRF-2.2.2-23” projekt keretében- 088 Soproni SZC Vas- és Villamosipari Technikum – Iskola és tanm hely felújítása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév