

Soproni Szakképzési Centrum

2025. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	szakmai anyagok beszerzése	egy eljárás	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. Első negyedév
2.	üzemanyag beszerzés	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. január	2025. december
3.	papíripari termékek és irodaszerek	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. január	2025. december
4.	IKT eszközbeszerzés	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. szeptember	2025. december
5.	IKT eszközbeszerzés az RRF-2.2.2-23-2023-00014 projekt keretén belül	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. április	2025. december

AI

6.	Szakkák oktatásához szükséges eszközök és anyagok beszerzése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2025. április	2025. július
7.	Eszközök beszerzése az „RRF-2.2.2-23” projekt keretében – Faipari eszközök	1	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. január	2025. október
8.	Eszközök beszerzése az „RRF-2.2.2-23” projekt keretében – Bútorok,	1	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. április	2025. december
9.	Eszközök beszerzése az „RRF-2.2.2-23” projekt keretében vendéglátás, kereskedelem	1	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. március	2025. december
10.	Eszközök beszerzése az „RRF-2.2.2-23” projekt keretében – Specializált gép- és járműgyártás szakkák oktatásának eszközei	1	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. március	2025. november
11.	Eszközök beszerzése az „RRF-2.2.2-23” projekt keretében – Hibridautó	1	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. március	2025. december
12.	Eszközök beszerzése az „RRF-2.2.2-23” projekt keretében – Bútorok,	1	Uniók eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újrainyítás	2025. május	2025. december
13.	Építési beruházás az „RRF-2.2.2-23” projekt keretében- Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola – Tanmuhely felújítása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2025. január	2025. december
14.	Építési beruházás az „RRF-2.2.2-23” projekt keretében- Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium felújítása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2025. január	2025. Negyedik negyedév

711

15.	Eszközök beszerzése az „RRF-2.2.2-23” projekt keretében – Gépészet szakmák oktatásához szükséges eszközök	1	Unió eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. április	2025. december
-----	---	---	------------------	---------------	---------------	----------------

